
1 Firma Contratto

Nome attività

1 giorno

Durata

mar 06/10/26

Inizio

mar 06/10/26

Fine

2 Consegna aree 1 giorno ven 09/10/26 ven 09/10/26
3 Accantieramento 1 giorno ven 09/10/26 ven 09/10/26
4 M1 - Approvvigionamento  

materiali
40 giorni mer 07/10/26 mer 02/12/26

5 REALIZZAZIONE STRUTTURE  
CONTROPARETI

35 giorni mer 11/11/26 lun 04/01/27

6 Realizzazione contropareƟ in  
cartongesso Zona 1A

28 giorni mer 11/11/26 mar 22/12/26

7 Realizzazione contropareƟ in  
cartongesso Zona 1B

28 giorni mer 11/11/26 mar 22/12/26

8 Realizzazione contropareƟ in  
cartongesso Zona 1C

28 giorni mer 11/11/26 mar 22/12/26

9 Realizzazione contropareƟ in  
cartongesso Zona 4

28 giorni mer 11/11/26 mar 22/12/26

10 Installazione struttura Zona 5 28 giorni ven 20/11/26 lun 04/01/27

11 MONTAGGIO PANNELLI SU  
CONTROPARETE

32 giorni mer 25/11/26 mer 13/01/27

12 Montaggio pannelli su  
controparete Zona 1A

28 giorni mer 25/11/26 gio 07/01/27

13 Montaggio pannelli su  
controparete Zona 1B

28 giorni mer 25/11/26 gio 07/01/27

14 Montaggio pannelli su  
controparete Zona 1C

28 giorni mer 25/11/26 gio 07/01/27

15 Montaggio pannelli su  
controparete Zona 4

28 giorni mer 25/11/26 gio 07/01/27

16 Montaggio pannelli su struƩura  
Zona 5

28 giorni mer 02/12/26 mer 13/01/27

17 ASSEMBLAGGIO A TERRA  
PANNELLI/GUIDE

35 giorni mer 02/12/26 ven 22/01/27

18 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona A

28 giorni mer 02/12/26 mer 13/01/27

19 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona B

28 giorni mer 02/12/26 mer 13/01/27

20 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona C

35 giorni mer 02/12/26 ven 22/01/27

21 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona D

35 giorni mer 02/12/26 ven 22/01/27

22 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona E

35 giorni mer 02/12/26 ven 22/01/27

23 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona 2

35 giorni mer 02/12/26 ven 22/01/27

24 Preparazione a terra  
composizione pannelli/guide  
Zona 3

35 giorni mer 02/12/26 ven 22/01/27

25 MONTAGGIO AEREO  
APPENDIMENTI A SOFFITTO

37 giorni lun 14/12/26 mar 09/02/27

26 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona A

28 giorni lun 14/12/26 ven 22/01/27

27 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona B

28 giorni lun 14/12/26 ven 22/01/27

28 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona C

28 giorni lun 21/12/26 ven 29/01/27

29 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona D

28 giorni lun 21/12/26 ven 29/01/27

30 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona E

28 giorni lun 28/12/26 mar 09/02/27

31 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona 2

28 giorni lun 28/12/26 mar 09/02/27

32 Montaggio aereo morseƫ,  
catene di fissaggio e di sigurezza  
Zona 3

28 giorni lun 28/12/26 mar 09/02/27

33 INSTALLAZIONE PANNELLI  
RICALATI A SOFFITTO

37 giorni lun 14/12/26 mar 09/02/27

34 Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona A

28 giorni lun 14/12/26 ven 22/01/27

35 Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona B

28 giorni lun 14/12/26 ven 22/01/27

36 M4 - Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona E

28 giorni lun 21/12/26 ven 29/01/27

37 M2 -Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona D

28 giorni lun 21/12/26 ven 29/01/27

38 M3 -Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona C

28 giorni lun 28/12/26 mar 09/02/27

39 Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona 2

28 giorni lun 28/12/26 mar 09/02/27

40 Installazione in quota delle  
composizioni di pannelli  
preassemblaƟ a terra Zona 3

28 giorni lun 28/12/26 mar 09/02/27

41 M5 -DisallesƟmento e pulizia  
canƟere

1 giorno mer 10/02/27 mer 10/02/27

42 Rilievi fonometrici 2 giorni mer 10/02/27 gio 11/02/27
43 Collaudo 1 giorno ven 12/02/27 ven 12/02/27
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale


