

## FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

### PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPALCATO DEL PADIGLIONE 3 DI FIERAMILANOCITY

\* \* \*

#### QUESITI E CHIARIMENTI

##### **CHIARIMENTO SPONTANEO N. 16**

A modifica di quanto riportato al punto 4.1 del Disciplinare di gara in relazione alle finestre di disponibilità delle aree per l'esecuzione dei lavori, si specifica che non vi sarà interruzione in tale disponibilità tra il 24 gennaio e il 5 febbraio 2025.

Le nuove finestre (e la conseguente durata dei lavori) saranno quindi le seguenti:

- 7 luglio – 8 settembre 2024 (63 giorni);
- 3 dicembre 2024 – 11 marzo 2025 (98 giorni).

Resta inteso che, eventuali possibili riduzioni dei tempi di realizzazione, relative alle finestre di cui sopra e proposte dall'offerente, verranno valutate dalla Commissione di gara nell'ambito dei contenuti della Busta "B-Offerta Tecnica".

Si chiede quindi di evidenziare tali proposte con un documento specifico da inserire all'interno della Busta "B-Offerta Tecnica".